Fiche projet - Une nouvelle école pour le village de Ban Sanphoulouang

Informations générales

PROJET RÉALISÉ

Date de début : mars 2021
Date de fin : octobre 2021
Localité : Province de Luang Prabang, district de Phonxay, village de Ban Sanphoulouang / Latitude 19°43'12.45"N / Longitude : 102°28'34.90"E

Zones d'intervention : Asie du Sud et Sud-Est
Pays d'intervention : Laos

Budget : 22 872 €uros
Financeurs régionaux : --
Financeurs nationaux : --
Autres financeurs : Sté Amplegest, conseiller financier 2 000 €

Secteurs d'intervention : Éducation, Enseignement - Formation
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet

Aide au développement de villages au Laos

Type de structure : ASSOCIATIONS, Association locale
Pays d'intervention : Laos
Secteurs d'intervention : Eau - Assainissement, Éducation, Énergie, Enseignement - Formation, Environnement, Mobilité – Volontariat, Santé

Adresse : 15 rue du Climont, 67120 Molsheim
Représentant : M. Bernard Ponton

Un bâtiment de 29 m de long pour 9 mètres de large

C'est un village perché à 1065 mètres sur une crête, sans électricité, d'accès difficile à la saison des pluies, où ADV Laos a également financé un réseau d'eau gravitaire en partenariat avec l'association Confluence. Ly, notre référent local au Nord Laos, s'est rendu sur place accompagné de Loï, technicien de Confluence et de Toun, représentante de l'Éducation Nationale du district. Après 3h30 de route et 142 km, dont 36 km de piste avec des lacets interminables, ils sont arrivés au village où ils ont passé la nuit afin de faire un état des lieux et de rencontrer les 3 enseignants, les villageois et ses représentants. Ly, sensible aux dures conditions de vie de ces ethnies des montagnes, en a profité pour distribuer des vêtements chauds pour les tout-petits et des couvertures.

Contexte

Lors des rencontres avec le technicien de Confluence pour la construction du réseau d'eau, le comité villageois a exprimé le désir d'avoir une nouvelle école, l'actuelle, faite de planches disjointes, d'une toiture en mauvais état et avec un sol en terre battue, devenait dangereuse, voire inutilisable à la saison des pluies. ADV Laos, grâce aux conseils avisés et compétences de Ly, référent basé à Luang Prabang, mais aussi au travail des villageois, a pu construire cette école 50 % moins cher que les devis d'entreprises locales.

Données statistiques du Laos (source ONU – 2021) Superficie 236 800 km2 / Population 7 379 000 habitants / densité 32h au km2 / population rurale 65% / Population en situation de pauvreté multidimensionnelle 23,1 % / IDH* 0,613 rang 137e sur 188 pays / Espérance moyenne de vie à la naissance 67,9 ans (F 69,7 ans – H 66,1 ans) / Nombre de médecins (pour 1 000 habitants) 0,4 / Taux de mortalité infantile 37,6 pour 1 000 naissances vivantes / Taux de mortalité, moins de 5 ans 47,3 pour 1 000 naissances vivantes / Taux de mortalité femmes adultes 157 pour 1 000 pers. / Taux de mortalité hommes adultes 206 pour 1 000 pers. / Taux brut de scolarisation secondaire 67 % de la population d'âge scolaire secondaire / Taux brut de scolarisation, tertiaire 15 % de la population en âge de fréquenter l'enseignement supérieur.

IDH* Indice de Développement Humain prend en compte le PIB/habitant, l'espérance de vie, le niveau d'éducation des + de 15 ans

Publics concernés

240 habitants de l'ethnie Khmu – **38 enfants** – **3 professeurs**

Partenaires locaux

Service de l'éducation du district de Phonxay, comité villageois, enseignants

Objectifs du projet

Construire une école primaire avec trois classes pour les 38 enfants répartis en 5 niveaux ainsi qu'une salle pour les 3 professeurs pour stocker le matériel et les livres. ADV Laos assure le suivi et la coordination du travail des villageois sur le chantier grâce à Ly, référent local, indemnise les deux chefs maçons et les deux aides-maçons, finance les matériaux tandis que les villageois assurent la part travail. **Notre devise « les aider sans les assister »**

Activités

17 mars 2021 - Ly, référent bénévole d'ADV Laos, manager de la « SabaïDee guest-house » à Luang Prabang, a lancé le chantier de la nouvelle école en concertation avec le service de l'éducation du district de Phonxay et du comité villageois. L'ancienne école a été entièrement démontée, planches et chevrons seront utilisés pour les coffrages, tandis que les enfants suivent les cours dans la salle communale dédiée aux réunions villageoises, « samosson » en lao. Avec l'accord des propriétaires 2 maisons ont été déplacées ; une opération réalisée par tout le village, avec la maison « en l'état », uniquement à la force des bras ! Le terrain de la future école a été agrandi et nivelé par 2 engins venus de Ban Phonxay pour 11 000 000 de kips soit 985 €uros. Ces engins ont également aplani le terrain des 2 maisons déplacées.

25 mai 2021 - Deux semaines de pluie en avril ont retardé l'acheminement des matériaux et un camion de sable a basculé sur la piste rendue glissante, heureusement côté montagne. Le retour du beau temps a permis l'acheminement de tous les matériaux. Ly a recruté 2 maçons au village lesquels seront indemnisés. Depuis le 1er mai un confinement strict complique encore la tâche de Ly qui a dû, pour accéder au village, demander 4 autorisations différentes auprès du chef de village, du disttrict de Phonxay, de la ville de Luang Prabang, et de la province... Chaque fois que Ly monte au village avec son véhicule personnel chargé de matériel il achète, sur ses fonds propres, brioches et boissons pour les enfants de l'école.

9 juin 2021 - Après la partie terrassement pour aplanir le terrain, puis le creusement des fondations, la mise en place du soubassement un chaînage bas pour solidariser la structure, les futurs piliers en béton armé ont été coffrés. Tous les villageois, y compris les femmes, les jeunes-filles, et les élèves apportent « leur pierre à l'édifice » au double sens du terme...

24 juin 2021 - L'école est « hors d'eau ». Les maçons du village, aidés par des équipes de villageois pour le terrassement, le béton et le mortier, ont bien travaillé avant le plus gros de la saison des pluies. Désormais les ouvriers peuvent travailler « au sec » pour monter les murs et les crépis intérieurs. Reste à faire : crépis intérieur et extérieur, plafonds, fermetures. Ly, qui assure le suivi et la coordination du chantier, est monté le 8 juin au village par temps sec, en 3h30, mais dans le courant de la journée la pluie a fait son apparition. Dans la descente, sur une piste rendue très glissante et dangereuse en raison des nombreux lacets dans une forte pente, son 4x4 est sorti de la piste, heureusement côté montagne, sans blessé mais avec une carrosserie endommagée. Il a fallu 5h00 pour le sortir de cette situation, le temps de remonter au village et d'attendre l'assistance d'un tracteur. Un retour crotté, trempé et très tard dans la nuit...

1er juillet 2021 - LY, est monté avec des matériaux mais également des boissons et des aliments pour les enfants de l'école. Le chantier, débuté mi-mars, est presque terminé. Reste à finaliser la peinture intérieure et extérieure, des malfaçons de 2/3 portes et fenêtres à corriger, un bon nettoyage intérieur ainsi que celui des abords avant d'installer tables et bancs pour les 38 écoliers et les 3 enseignants. Gageons qu'avec un nouveau réseau d'eau et une belle école la population du village à de fortes chances de croître comme nous l'avons observé pour d'autres villages.

17 octobre 2021 - L'école est maintenant opérationnelle mais la situation sanitaire au Laos rend les déplacements très compliqués. L'inauguration n'a pas eu lieu car depuis plusieurs semaines il est interdit de quitter Luang Prabang, voire de circuler entre les quartiers !

24 décembre 2021 - C'est Ly qui a fait office de père Noël ce 24 décembre. L'école est terminée depuis le mois d'octobre

mais les restrictions de circulation, en raison de la crise sanitaire, ont retardé son inauguration officielle. C'est chose faite maintenant avec la distribution aux élèves du village de 50 cartables et 50 kits scolaires comprenant des crayons, des stylos, une règle, une gomme, un taille crayon et 10 cahiers. Grâce à une collecte auprès de la communauté Lao de Strasbourg et environs, les mamans avec enfants en bas âge, ont reçu des vêtements chauds neufs pour les plus petits. Ly est également monté avec 100 petits pains et du lait concentré sucré pour les enfants, ainsi que 100 kilos de nouilles pour confectionner 2 grandes marmites de « khao poun au poisson » pour les 150 participants, à savoir les enfants, les enseignants, les villageois et les officiels du district de Phonxay. Une inauguration solidaire qui a permis de distribuer vêtements chauds, fournitures scolaires et pour certains enfants de manger à leur faim jusqu'à 4 bols de nouilles...

Résultats

Un bâtiment de 29 m de long pour 9 mètres de large avec **trois classes** plus une **salle des professeurs** servant de **bibliothèque**. Construction avec **fermetures** (portes, volets NB. pas de fenêtres au Laos) **plafonds**, **crépis** et **peinture** (intérieur et extérieur) et une coursive équipée de **bancs** sur la longueur du bâtiment. Toutes les salles ont été meublées (**tables, bancs**) et des **kits scolaires** fournis à tous les élèves.